

Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo

V roce 2012 z hlediska průřezových aktivit pokračuje inženýrská činnost a technická pomoc zhotovitele při budování překládací stanice, obstarání a dodávky technologického vybavení a dalšího materiálu pro vybudování infrastruktury překládací stanice.

- Příjemce schválil finanční zdroje na r.2012 a vypsál výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
- byl uzavřen výběr dodavatele stavebních prací, podepsána smlouva a zahájeny stavební práce (příjemce)
- výběr se opozdil v důsledku odvolání proti rozhodnutí o výběru dodavatele (složitě srbské zákony)
- ze strany realizátora byl vyvíjen neustálý tlak na urychlení výběru zhotovitele a po ukončení výběru zpracoval nový harmonogram postupu prací tak, aby byl splněn konečný termín projektu.
- splnění termínu bylo příjemcem přislíbeno i na slavnostním aktu ve Valjevu dne 17.4.2012 za přítomnosti ministra životního prostředí Srbska, velvyslankyně ČR v Srbsku – pí Hubáčkové a ředitele ČRA ing.Pastvinského

Stavební práce byly zahájeny koncem měsíce června.

Příjemce zabezpečil v průběhu 1.poloviny roku 2012 výběr a dodávku vč. dopravy:

- obytných kontejnerů pro zázemí obsluhy TS
- silniční váhy/do Srbska vyvezen prozatím pouze rám, kvůli montáži/
- separátor
- další drobný materiál

Zbývající materiál je zabezpečen a vývoz proběhne v návaznosti na stavební práce v průběhu 08,09/2012

Odborná stáž profesních zaměstnanců příjemce v ČR je naplánována na 09-11/2012

